
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates et lieux 
Session : Nous consulter 
Lieu : Lagord (17) 

Durée  
2 jours (14heures) 

Public ciblé 
Maîtres d'Ouvrages, Maîtres d'Œuvre, 
AMO, Ingénieurs BET/ Méthode, 
Grand Groupes et PME (Chef de 
projet, Conducteur de travaux, Chef 
de chantier) 

Pré requis 
Expérience organisation de chantier 

Formateur 
Formateur expert du Lean 
Construction avec expérience sur 
chantier en Lean, en France et à 
l’international 

Méthodes pédagogiques 
Démonstration d’outils, jeux de rôle, 
simulations, vidéo, illustrations de cas 
réels 

Validation des connaissances 
 

Evaluation par QCM 

Coût pédagogique 
960€ (hors taxes, déjeuner inclus)  

Effectif 
12 personnes maximum 

Contact Tipee 

Responsable pédagogique : Adrien 
Dhalluin 
05 17 81 07 77 
Formation@plateforme-tipee.com  

Accessibilité personne 
handicapée 

Centre accessible PMR. Contactez- 
nous au 09  72 58 48 62 pour plus 
d’informations. 

 Programme  
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OBJECTIFS : 

Cette formation vous permettra : 

• D’apprendre comment réduire les coûts et les délais de construction  
• D’être sensibilisé aux gaspillages, aux fondamentaux du Lean Construction et du LPS®. 
• D’acquérir les connaissances et compétences fondamentales. 
• De savoir comment les appliquer concrètement sur ses chantiers. 
 

REF STAGE :  LEAN1 

SENSISIBILISATION AU LEAN CONSTRUCTION : COMMENT 

OPTIMISER LA GESTION DES OPERATIONS DE CONSTRUCTION  
 

La première journée est dédiée à la théorie, aux concepts clé et aux enjeux de ce 

nouveau paradigme à travers des jeux de simulation. La deuxième journée est 

consacrée à la pratique des outils vus la veille, par des mises en situation, des échanges 

et d’exemples concrets. 

8h30 – 9h00 Accueil 

 
Jour 1 LEAN CONSTRUCTION 

  

• Bâton Magique, Carrés Silencieux 

• Les Fondamentaux du Lean Construction 

• Les Principes Clé du Lean Construction 

• Les Principaux Outils du Lean Construction 

• Exemples de réussites et élargissements      

• Fin Jour 1 : Retour d’expérience de la journée 

Jour 2 LAST PLANNER® SYSTEM  
 

• Rappels du Jour 1 

• Réduire les Temps Unitaires, Gérer les Flux 

• Simulation Construction classique par Villego 

• Simulation Last Planner System® par Villego 

• Feedback et leçons apprises 

• Fin Jour 2 : Retour d’expérience & prochaines étapes 
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